

Шляхи управління вартістю будівельних робіт при проведенні публічних закупівель

Артеменко Крістіна
експертка із закупівель будівельних робіт
22.05.2025
м. Івано-Франківськ



Процес управління вартістю від визначення бюджету закупівлі до управління витратами при виконанні договору



Ціни на матеріальні ресурси в ІКД: замовник? проєктувальник?

КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

3.14. Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

4.9. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі **проведеного замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною, яка не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів**, що склалася на момент розроблення проєктної документації.


Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси визначає замовник своїм **відповідним організаційно-розпорядчим документом**, в якому наводиться:

- **алгоритм збору інформації**, в якому зазначається перелік матеріальних ресурсів, найменування виробників/постачальників, кількість цінових пропозицій для досягнення заданої точності розрахунку;
- **джерела інформації** (відкриті веб-ресурси, комерційні пропозиції постачальників, бази даних цін, друковані інформаційні довідники тощо);
- **методика визначення діапазону цін та середньої ціни** (використовується вибірка цін на матеріали з рівними якісними характеристиками та умовами постачання)

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг

4.11. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються **не більше середніх цін у регіоні (області), що склались на момент розроблення проєктної документації, визначених на підставі бази даних цін або на підставі проведеного замовником або за його дорученням іншою особою, аналізу ринкових цін** (із посиланням на джерела даних про ціни)

Ціни на матеріальні ресурси в ІКД: замовник? проектувальник?



- Власний порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси
- База даних цін Агентства відновлення
- Замовник доручає проведення аналізу цін проектувальнику (зокрема, шляхом використання цін в кошторисних програмах, в яких реалізована функція аналізу цін на матеріальні ресурси) або іншій особі
- **Замовник взагалі нічого не робить**



Інформація щодо поточних цін на устаткування та матеріальні ресурси надається замовником будівництва проектувальнику у складі вихідних даних для врахування їх в ІКД у вигляді відповідного переліку із зазначенням відпускних цін.

Перелік, погоджений замовником будівництва, надається також експертній організації, яка здійснює експертизу такої документації. Цей перелік повинен зберігатися у справі експертизи проектної документації на будівництво згідно з положенням пункту 10.2 Настанови щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво (ДСТУ 8907:2019)

Очікувана вартість предмета закупівлі: що в документах з ціноутворення?

Розроблення
проектної
документації



Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Вартість проектування, та експертизи визначається, зокрема: на стадії планування вартості проектування та експертизи - для планування фінансування з метою формування бюджету, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі



КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Роботи з нового
будівництва,
капітального
ремонту,
реконструкції,
реставрації (крім
авт. доріг
заг. користував.)



Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва

Кошторисна вартість об'єктів будівництва, що визначається на стадії проектування, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі



КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»
Кошторисна вартість об'єкта будівництва, що визначається у складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі.

5 Роботи з
будівництва,
реконструкції,
ремонту, утримання
автомоб. доріг
загального
користування



Правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Вартість дорожніх робіт та послуг, що визначається на стадії проектування, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування дорожніх робіт та послуг, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.



Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Очікувана вартість предмета закупівлі: Примірна методика, наказ Мінкономіки

ПРИМІРНА МЕТОДИКА

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, внесеними наказом Мінекономіки від 11.02.2023 №904), рекомендаційний характер

Очікувана вартість - розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах поставки із зазначенням інформації про включення/невключення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів

ОВ проектних та проектно-вишукувальних робіт, експертизи (крім тих, що стосуються автомобільних доріг загального користування):
з урахуванням видів та обсягів робіт відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

ОВ проектних, проектно-вишукувальних робіт та експертизи щодо автомобільних доріг загального користування:
відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» до набрання чинності окремої Методики

ОВ робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції (крім тих, що стосуються автомобільних доріг загального користування):
з урахуванням (?) КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації

ОВ робіт з будівництва, реконструкції, ремонту або утримання автомобільних доріг загального користування:
з урахуванням Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Очікувана вартість поточного ремонту, експлуатаційного утримання: на підставі інвесторської кошторисної документації, складеної за дефектним актом, в якому визначаються фізичні обсяги послуг (дорожніх послуг)

Очікувана вартість робіт з будівництва: розрахунок відповідно до затвердженої проєктної документації

Не включається до ОВ:

- вартість витрат, які передбачені ЗКР на оплату виконання робіт/надання послуг іншими суб'єктами господарювання, ніж учасник/виконавець робіт, та витрати, що відповідно до характеристик предмета закупівлі або його частини (лоту) не відносяться до розрахункової вартості ціни тендерної пропозиції учасника торгів

Це можуть бути витрати (не виключно), що передбачені ЗКР:

- витрати з гл.1 ЗКР щодо підготовки території будівництва (наприклад, відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землепорядної документації, отримання вихідних даних);
- витрати з гл. 9 ЗКР на інші роботи та витрати у разі, якщо замовником таких робіт та витрат не є учасник закупівлі (наприклад, здійснення науково-технічного супроводу);
- гл.10 ЗКР: здійснення технічного нагляду; надання послуг інженера-консультанта; проведення процедури закупівлі; формування страхового фонду документації; утримання служби замовника; компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля тощо;
- гл.12 ЗКР: проєктно-вишукувальні роботи; експертизу проєктної документації; здійснення авторського нагляду; аудиту безпеки автомобільних доріг тощо.

- вартість матеріальних ресурсів, які замовник постачатиме самостійно для здійснення будівництва, зокрема, окремі види будівельних матеріалів, виробів, устаткування тощо, які передбачені затвердженою проєктною документацією.


В такому випадку найменування та кількість матеріальних ресурсів поставки замовника зазначається в умовах тендерної документації та проєкті договору про закупівлю.

Кошторисна вартість об'єкта будівництва за ЗКР зменшується на суму витрат, які не відносяться до виконавця, та здійснюється перерахунок інших витрат, пов'язаних із відкоригованим підсумком по главах 1-12 ЗКР.

** КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»: у разі якщо затвердженою проєктною документацією передбачені кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, замовник може враховувати їх в очікуваній вартості та встановлювати вимоги щодо обов'язковості їх передбачення у складі договірної ціни (див. п.5.33 Зміна №4)*

*** Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг: враховуючи п.6.2, до ОВ включаються суми коштів на покриття ризиків та на інфляцію*

Формування вимог до розрахунку договірної ціни



Договірна
ціна



Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджені Постановою КМУ від 01.08.2005 №668: договірна ціна – визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт

КНУ Настанова з визначення вартості будівництва: кошторис, яким визначається вартість будівельних робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі. Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг: вартість дорожніх робіт та послуг, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та визначена у договорі у вигляді кошторису, який використовується під час проведення взаєморозрахунків

8 У договірній ціні Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання робіт, необхідних для здійснення проєктних рішень по об'єкту замовлення відповідно до Технічного завдання (технічної специфікації) (Додаток № __ до Тендерної документації), у тому числі робіт, виконання яких передбачається субпідрядними організаціями.

Формування вимог до розрахунку договірної ціни

КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва

5.1. Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у пункті 4.40 цієї Настанови, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Вид ціни (тверда, динамічна, тверда за УПВ), посилання на порядок розрахунку згідно Настанови та форму згідно Додатку до настанови, перелік документів, що підтверджує розрахунок.

Замовник може встановити вимогу щодо включення до договірної ціни коштів на інфляцію – за наявності підстави, визначеної у п.5.33 Настанови Зміна №4 (наявність коштів на інфляцію в затвердженій проєктній документації та врахування їх в ОБ).

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг

6.4 Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості дорожніх робіт та послуг, до складу якої вносяться прямі, загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій, кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Вид ціни (тверда за УПВ), посилання на розрахунок згідно Методики та форму згідно Додатку до Методики. Вимога щодо зазначення в договірній ціні суми коштів на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, в розмірі, вказаному замовником. Експлуатаційне утримання – тверда за УПВ або динамічна.

А заробітна плата в договірній ціні?

Наказ Мінрегіонбуду від 20.10.2016 №281 в редакції наказу від 272.07.2018 №196:

Кошторисна заробітна плата при складанні ІКД: не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року). **2025: 18570,02 грн.**

Кошторисна заробітна плата при складанні договірної ціни: «Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об'єкті будівництва.»

Про узгодження договірної ціни

КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»:

5.10.Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася **на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.**

Правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання авт. доріг загального користування

Під час погодження твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості робіт документи та обґрунтування розрахунків укрупнених показників вартості не надаються.

- *Положення щодо перевірки замовником цін на матеріально-технічні ресурси при узгодженні ДЦ підрядника КНУ Настанова не містить, **що не знімає відповідальності із замовника, який узгодив договірну ціну з переможцем.***
- *Умова про надання підрядником результатів аналізу цін на матеріальні ресурси – чи вирішує проблему?*
- *Громадські організації моніторять та порівнюють у різних переможців та різних замовників ціни на ресурси з однаковими технічними характеристиками.*

Що вимагаємо від переможця при узгодженні договірної ціни?



Тверда (звичайна), динамічна

- ✓ Розрахунок договірної ціни за формою згідно Додатку 30 до КНУ Настанова
- ✓ Локальні кошториси
- ✓ Розрахунки складових за статтями витрат договірної ціни згідно положень Настанови
- ✓ **Документи з інформацією про ціни на матеріальні ресурси**
- ✓ Інші додатки, передбачені проєктом договору про закупівлю



Тверда за УПВ

КНУ Настанова:

- ✓ Розрахунок договірної ціни за формою згідно Додатку 31
- ✓ **Документи з інформацією про ціни на матеріальні ресурси**
- ✓ Інші додатки, передбачені проєктом договору про закупівлю

Методика:

- ✓ Розрахунок договірної ціни за формою Додатку 29
- ✓ **Документи з інформацією про ціни на матеріальні ресурси**
- ✓ Перелік основних матеріальних ресурсів, підписаний переможцем
- ✓ Інші додатки, передбачені проєктом договору про закупівлю (може бути структура УПВ в розрізі складових п.6.11 Методики)

Практика розгляду скарг АМКУ щодо оскарження рішень замовника про відхилення тендерних пропозицій та рішень про визначення переможця



UA-2025-01-10-010278-a.b1 (Капремонт приміщень з улаштуванням пандусу КНП Сумський обласний клінічний онкологічний центр), оскарження визначення Переможця. Одне з питань скарги: Скаржник зазначає, що в підсумкових відомостях ресурсів до ЛК та в ЛК відсутній підпис інженера, а також об'єми деяких матеріалів у відомості обсягів робіт ЛК не відповідають технічному завданню. Замовник заперечує: на тендерну пропозицію Переможця накладені ел. підпис директора, витрати матеріалу Замовником були визначені з помилкою, а Переможцем були розраховані згідно з нормами. **3 рішення АМКУ:** тендерна документація не містить окремих вимог до наявності підпису інженера, який складав та перевіряв відповідні розрахунки. Разом з тим, **кількість робіт та матеріалів, зазначена в наданих Переможцем локальному кошторисі №02-01-01 та підсумковій відомості не відповідає кількості, встановленій Замовником. Тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.**

UA-2024-12-27-005920-a.a2 (Демонтаж будівлі цеху №5 АТ «Перший Київський машинобудівний завод»), оскарження визначення Переможця. Згідно ТЗ: «Договірною ціною передбачити перевезення та утилізацію будівельного сміття. Обсяги будівельного сміття та інших матеріалів (в тому числі металобрухту тощо) будуть уточнені після фактично виконаних робіт з демонтажу будівель та споруд. Підрядній організації забезпечити зважування металобрухту після демонтажу». Переможець повідомив Замовника пізніше, що він передбачив кошти на перевезення та утилізацію сміття в ДЦ в інших супутніх витратах в сумі 14079,51333 тис. грн, оскільки ТД не містила вимог щодо деталізації витрат окремим розрахунком. **3 рішення АМКУ:** наданою Переможцем договірною ціною не передбачено перевезення та утилізацію будівельного сміття, що не відповідає вимогам технічного завдання. Тендерна пропозиція не відповідає вимогам ТЗ.

UA-2024-12-13-016652-a.c1 (Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи м. Києва), оскарження визначення Переможця.

1). Скаржник зазначає, що в ДЦ Переможця не враховано кошти на інфляцію, в пояснювальній записці до ДЦ наведений показник прогнозного рівня інфляції 1,114. **3 рішення АМКУ:** з урахуванням Зміни №4 до Настанови, в тендерній документації відсутня вимога щодо обов'язковості їх передбачення у складі договірної ціни. Відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

2). У підсумковій відомості ресурсів пропозиції Переможця внаслідок відсутності заокруглень десятитисячних показників після коми у витратах будівельних машин і механізмів, матеріалів, виробів і комплектів є невідповідність з даними відомості ресурсів технічної специфікації. **3 рішення АМКУ:** Пропозиція Переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

UA-2024-04-27-000206-a.b1 (капремонт покрівлі адмінбудівлі), оскарження визначення Переможця. Переможець не підписав усі визначені в тендерній документації документи кошторисної документації підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника (вимога ТД). Замовник звернувся за усуненням невідповідностей.


3 рішення АМКУ: Пропозиція Переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, замовник не мав права звертатися до зазначеного учасника на підставі вимог пункту 43 Особливостей щодо наведених вище документів.

UA-2024-08-28-011206-a.a1 (Реконструкція харчоблоку та їдальні ліцею, ОВ 18 510 999,00, 2 уч., торги відмінені через відхилення всіх пропозицій)

1.Оскарження відхилення пропозиції Скаржника. В пропозиції скаржника відсутня пропечатана та підписана кошторисна документація (відсканована у форматі PDF). **3 рішення АМКУ:** ця вимога не в окремому додатку, відсутність пропечатаної та підписаної кошторисної документації (відсканована у форматі PDF) не може бути підставою для відхилення.

2. Оскарження визначення Переможця. В наданій у складі Пропозиції Переможця договірній ціні відсутня заповнена інформація "Замовник", "Підрядник". **3 рішення АМКУ:** Пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації, підстави для відхилення п.44 Особливостей.

Про варіант порядку узгодження договірної ціни



Скарги на аналогічні порядки погодження договірної ціни переможця, які не були задоволені за рішеннями АМКУ:
UA-2023-10-27-012651-a.c2; UA-2024-03-05-003230-a.b1

Про умови проєкту договору про закупівлю

1. Додатки до договору про закупівлю (перелік додатків відповідно до вимог ТД, які необхідні для узгодження договірної ціни, в залежності від її виду та підстав застосування нормативних документів з ціноутворення згідно категорії об'єкта будівництва, документи з інформацією про ціни на матеріальні ресурси)

2. Порядок взаєморозрахунків за виконані роботи, включаючи:

- **порядок врахування коштів на ризики при взаєморозрахунках за виконані роботи**
- **порядок врахування коштів на інфляцію при взаєморозрахунках за виконані роботи**

Настанова з визначення вартості будівництва

Договірна ціна тверда (у т.ч. за УПВ)

6.2. За твердої договірної ціни (у т.ч. розрахованої за укрупненими показниками вартості) взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Договірна ціна динамічна

6.4. При динамічній договірній ціні вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за КНУ РЕКН, та їх уточненої вартості.

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг

6.10. Всі умови перегляду договірної ціни, проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, урахування зворотних сум, незавершених конструктивних елементів, права та обов'язки сторін, а також інші умови і вимоги, що регулюють їхні взаємовідносини, визначається умовами договору.

6.11. Підрядник надає замовнику структуру УПВ в розрізі складових, передбачених пунктом 5.3. Методики: витрати на дорожньо-будівельні матеріали виробу та елементи; витрати на заробітну плату робітників-будівельників; витрати на експлуатацію дорожніх машин та механізмів; загальновиробничі та адміністративні витрати; інші витрати (в тому числі витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва); прибуток.

Про умови проєкту договору про закупівлю щодо порядку взаєморозрахунків

Настанова з визначення вартості будівництва: договірна ціна тверда (у т.ч. за УПВ)

Кошти на ризики – пропорційно вартості виконаних у звітному періоді робіт, в розмірі передбаченому договірною ціною без підтвердження розрахунками.

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт враховуються в актах приймання виконаних будівельних робіт за відповідними обґрунтовуючими розрахунками.

Варіант за співставною відомістю.

Підрядник надає розрахунок додаткових витрат, виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному періоді робіт, зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконаний обсяг робіт, поточних ринкових цін у співставленні з цінами тих самих ресурсів, що враховані в договірній ціні. До розрахунку підрядником додаються документи, що підтверджують придбання ним матеріальних ресурсів за поточними цінами, зазначеними в розрахунку додаткових витрат.

Варіант шляхом застосування індексу цін виробників промислової продукції до ціни ресурсу

Настанова з визначення вартості будівництва: договірна ціна динамічна

Кошти на ризики – при динамічній ціні не враховуються.

Додаткові витрати виконавця у зв'язку зі зростанням цін на матеріальні ресурси компенсуються замовником у вартості цих ресурсів при прийманні виконаних робіт з будівництва за поточними цінами.

При проведенні взаєморозрахунків за динамічної договірної ціни, виконавець має підтвердити фактичну вартість ресурсів відповідними документами, як при її збільшенні, порівняно з договірною ціною, так і при її зменшенні.

Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг: На стадії проведення взаєморозрахунків вартість виконаних дорожніх робіт/наданих послуг під час застосування твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості робіт визначається без надання підтвердних документів. У разі застосування динамічної договірної ціни взаєморозрахунки проводяться відповідно до методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг.»

Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (прозоре будівництво) щодо оприлюднення інформації про ціни на матеріальні ресурси

1. Невід'ємні додатки до договорів про закупівлю (ч.1.ст.41):

- послуг з поточного ремонту, робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта будівництва – **документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси;**
- послуг з поточного ремонту з розробленням проектної документації, робіт з будівництва об'єктів з розробленням проектної документації - **документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, що долучаються після складання договірної ціни, уточненої (узгодженої) відповідно до затвердженої проектної документації.**

2. Перелік обов'язкової інформації в документах про ціни на матеріальні ресурси (ч.1.ст.41): найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількості, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, **країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.**

3. Підлягає оприлюдненню (ч.1 ст.10):

- п.10) договір про закупівлю та всі додатки до нього **(у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі у разі оприлюднення договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта будівництва) - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору;**
- п.11) повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси - протягом трьох робочих днів з дня: внесення змін до договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 41 цього Закону. До такого повідомлення додаються зміни до договору про закупівлю **(у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, в разі зміни цін на них) у машинозчитувальному форматі (у разі внесення змін до договорів про закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта будівництва, послуг з поточного ремонту з розробленням проектної документації, робіт з будівництва об'єктів з розробленням проектної документації);**
складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю **послуг з поточного ремонту з розробленням проектної документації, робіт з будівництва об'єктів з розробленням проектної документації.** До такого повідомлення додається **уточнена договірна ціна (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси) у машинозчитувальному форматі.**

4. Закон, зокрема, вносить зміни до розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (пункти 6-2, 6-3) щодо випадків незастосування Закону для замовників, які здійснюють діяльність у певних сферах.

Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України на 2024-2027 рр. План України – документ для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС, включає як реформи, так і інвестиції, в рамках яких відбуваються закупівлі.

Вимоги Рамкової угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (Рамкову угоду ратифіковано Законом України № 3786-IX від 06.06.2024)

**Міністерство економіки - Національний координатор між державними органами та Європейською Комісією
Міністерство фінансів - незалежний орган аудиту**

Державна аудиторська служба - орган, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану, зокрема під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів

Стаття 3 Обмежувальні заходи ЄС

До учасника процедури закупівлі або його кінцевого бенефіціарного власника, його члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не повинні бути застосовані обмежувальні заходи у вигляді санкцій Європейського Союзу та учасник процедури закупівлі або його кінцевий бенефіціарний власник, його член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не повинні знаходитися у санкційному списку Європейського Союзу

Стаття 5 Правила щодо прийнятності осіб, суб'єктів і матеріалів для постачання

Участь у таких публічних закупівлях можуть взяти особи, що фактично зареєстровані в прийнятних країнах:

Перелік прийнятних країн за посиланням: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=99515de8-4512-4941-afaa-ca5887a9b4f4&title=PerelikPriiniatnikhKrain>

Усі поставки та матеріали, які фінансуються та закуповуються Україною або суб'єктами під її контролем для реалізації заходів Плану, повинні походити із прийнятних країн

**Стаття 7 Внутрішня система управління та контролю України, а також зобов'язання щодо протидії неналежному управлінню коштами
(дані про реципієнтів)**

Стаття 16 Публічність

Україна повинна забезпечити, шляхом включення таких зобов'язань до договорів з відповідними особами та суб'єктами, щоб реципієнти фінансування Союзу під час виконання заходів Плану, визнавали походження та забезпечували публічність. *Додаток 4 «Вимоги щодо інформування про реалізацію інструменту Ukraine Facility та виконання Плану України» до Порядку управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України, затвердженого постановою КМУ №1318 .*

Стаття 17 Зберігання документів

Україна повинна зберігати протягом п'яти років із дати завершення заходу всі документи, які стосуються процедур закупівель і присудження грантів, договорів, порядки денні, відповідну кореспонденцію та всі відповідні документи стосовно виплат і повернень коштів.