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СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
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АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИБУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

Cтаття 17 ЗУ «Про інвестиційну діяльність»
з урахуванням ЗУ від 16.11.2021 № 1881-ІХ

ПРАВИЛА визначеннявартостібудівництва, 

реконструкції, ремонту та утриманняавтомобільних

дорігзагальногокористування

на підставі МЕТОДИК і 
ПРАВИЛ…

КНУ «Настанова з визначення

вартості будівництва» 

(в т.ч. вулиці і дороги в населених пунктах) загального користування

МЕТОДИКА визначення вартості дорожніх робіт та послуг 

щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, 

ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг

загального користування

▪ Наказ від 01.11.2021 № 281

ПОРЯДОК застосування кошторисних

норм та нормативів з ціноутворення при 

визначенні вартості будівництва

▪ Наказ від 25.06.2021 № 162 ▪ Наказ від 02.05.2022 № 273

на підставі КНУ щодо 
ціноутворення у будівництві …

▪ Наказ від 07.10.2022 № 753 (зі змінами, запровадженими 

наказами МІУ № 887 від 25.11.2022, № 538 від 23.06.2023) 
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ПОШИРЕННЯ КНУ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ

4

• Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної
діяльності» та «Про архітектурну діяльність», ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та
зміст проектної документації на будівництво»:

• будівництво – це нове будівництво, реконструкція, реставрація, технічне
переоснащення, капітальний ремонт.

!!!! поточний ремонт не відноситься до будівництва, тому на нього не
поширюються законодавчі та нормативні документи, що діють у
будівництві

Вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обгрунтованих
трудових та матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у
поточному рівні цін.

• В окремих обгрунтованих випадках замовник (розпорядник коштів)
розпорядчим документом за відповідним обґрунтуванням може
поширити дію окремих положень Настанови на поточний ремонт
обʼєктів (крім автомобільних доріг загального користування).
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автомобільних доріг загального користування

ПРАВИЛА і МЕТОДИКИ ДОРОЖНІХ РОБІТ і 
ПОСЛУГ 

5

ДОРОЖНІ РОБОТИ

нове будівництво реконструкція капітальний ремонт

автомобільних доріг загального користування

ДОРОЖНІ ПОСЛУГИ

експлуатаційне 

утримання
поточний ремонт

(в т.ч. пот. середній ремонт)
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ЦІНИ НА МАТЕРІАЛИ
КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ
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I. ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1 Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації 

приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

4.9 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін за 

обґрунтованою ціною, яка не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів, що склалася на 

момент розроблення проектної документації. 

Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси визначає замовник своїм відповідним 

організаційно-розпорядчим документом, в якому наводиться: 

▪ алгоритм збору інформації,  в якому зазначається перелік матеріальних ресурсів, найменування 

виробників/постачальників,  кількість цінових пропозицій для досягнення заданої точності розрахунку;

▪ джерела інформації (відкриті вебресурси, комерційні пропозиції постачальників, бази даних цін, 

друковані інформаційні довідники тощо);

▪ методика визначення діапазону цін та середньої ціни (використовується вибірка цін на матеріали з 

рівними якісними характеристиками та умовами постачання).

“

”
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ЦІНИ НА МАТЕРІАЛИ

“

”

II. ТЕНДЕР ТА ДОГОВІРНА ЦІНА 

III. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

5.10 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником 

процедури  закупівлі  (підрядником)  аналізу  цін  (при  рівних  якісних  характеристиках),  за 

обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та 

яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

Тверда договірна ціна – по цінам, які були при узгодженні договірної ціни

Динамічна договірна ціна – компенсація підряднику витрат, спричинених  зростанням  вартості  

матеріально-технічних  ресурсів,  здійснюється  у складі вартості цих ресурсів за поточними 

цінами відповідно до умов, передбачених договором підряду.

“

”

7
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ЦІНИ НА МАТЕРІАЛИ
ПРАВИЛА ТА МЕТОДИКА 
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ВАРТІСТЬ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (пункт 4.11 Методики)
поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на рівні середніх цін у регіоні (області), що склались на момент 

розроблення проєктної документації, визначених на підставі бази даних цін або на підставі проведеного

замовником, або за його дорученням іншою особою, аналізу ринкових цін (із посиланням на джерела даних про 

ціни). Вимоги до бази даних цін наведено в Методиці.

https://prices.nidi.org.ua/sum/

Зареєструватись та подати інформацію

можна за посиланням

https://prices.nidi.org.ua/reg/

https://prices.nidi.org.ua/reg/
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ОСНОВНІ МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

це матеріальні ресурси, зазначені у відомості ресурсів кошторисної 
частини проектної документації, питома вага відпускної вартості 
кожного з яких, відповідно до даних компʼютерної кошторисної 
програми, 

складає понад 3% 
від сумарної вартості за відпускними цінами усіх матеріальних ресурсів, 
визначених у відповідній відомості ресурсів. 

Перелік основних матеріальних ресурсів може бути збільшений за 
рішенням начальника Служби, про що повідомляється суб’єкт аналізу
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Поточні ціни на матеріальні ресурси, 
що не входять до категорії основних:

• за базою даних цін кошторисної програми, що використовується 

Службою відновлення або Генпроектувальником/Генпідрядником;

• інші бази цін;

• цінові пропозиції;

• прайс-листи; 

• інформація з інтернет ресурсів виробників та/або постачальників. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 
ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ ЦІН:

• Комерційні пропозиції або інша підтверджена інформація, надана виробниками 

та/або постачальниками матеріальних ресурсів або отримана з їх відкритих 

вебресурсів. 

• Ціни на матеріальні ресурси, отриманІ шляхом пошуку у базах даних 

Prozorro/Prozorro Market;

• Бази даних цін на матеріальні ресурси, наявні в рекомендованих 

Мінінфраструктури кошторисних програмах та/або на відкритих веб-ресурсах 

базових організацій Мінінфраструктури;

• Відкриті вебресурси українських маркетплейсів, інтернет-магазинів та друковані 

інформаційні довідники;
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Джерела інформації для визначення
транспортних витрат*:

• Комерційні пропозиції або інша інформація, надана виробниками та/або 
постачальниками матеріальних ресурсів, та/або надавачами послуг по перевезенню 
вантажів;

• Бази даних цін;

• Усереднені показники провізної плати, визначені базовими організаціями з ціноутворення 
Мінінфраструктури. 

• Інформація від громадян, юридичних осіб та/або фізичних осіб підприємців, що 
направлені Службі відновлення за результатами опублікування результатів аналізу 
поточних цін та вартості витрат, та які містять фактичні верифіковані дані;

• Інші відкриті джерела інформації, у тому числі визначені відповідно до ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації» та ПКМУ  № 835.

* - аналізу підлягають пропозиції, де відпускні ціни на матеріальні ресурси та витрати 

на транспортування відокремлені одні від одних



ОБРАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ПОТОЧНОЇ ЦІНИ
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Заготівельно-складські витрати для 
матеріальних ресурсів

• Інвесторська кошторисна документація – п. 4.13 КНУ: 2% від суми 
відпускної ціни та транспортних витрат;

• Договірна ціна- п. 5.10 КНУ: розраховуються виходячи з відповідних 
статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на 
складах та застосовуються безпосередньо на обʼєкті будівництва, 
потужності організації та обсягів робіт по цьому обʼєкту будівництва 
або у розмірі 2% від суми відпускної ціни та транспортних витрат

14
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ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАШИН

▪ Вартість машино-години обчислюється з урахуванням показників, обчислених 

базовою організацією з науково-технічної діяльності з питань ціноутворення у 

будівництві

▪ Уточнення усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та 

механізмів можливе у наступних випадках:

 - замовник будівництва приймає рішення щодо врахування рівня

заробітної плати, відмінного від врахованих усередненими показниками;

 - на момент складання документації відбулося зростання цін на паливно-

мастильні матеріали, що були прийняті при розрахунку усереднених

показників

15
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ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

Амортизація - прямолінійний метод, середньорічний
нормативний наробіток машин

II. ТЕНДЕР ТА ДОГОВІРНА ЦІНА

Додаток 32

НАСТАНОВИ
Вартість частин, що швидко зношуються 

+ вартість матеріальних ресурсів, що 

використовуються при ТО і ремонті – 

усереднені показники 

базової організації

+ коефіцієнт приведення вартості 

заробітна плата робітників, зайнятих на 

ремонті та технічному обслуговуванні - 

за  показниками, базової організації, 

кошторисних норм і нормативів з 

ціноутворення у будівництві

16
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УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ДОРОЖНІХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

17
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ОРЕНДА МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

“

”

5.8  Вартість  експлуатації  машино-години  будівельних  
машин  та  механізмів,  що орендуються, приймається за 
ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу 
ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в 
регіоні.  

У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та 
адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові 
трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та 
обслуговуванні будівельних машин і механізмів, які 
орендуються разом із цими робітниками, не враховуються.

18
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА

I. ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

II. ТЕНДЕР ТА ДОГОВІРНА ЦІНА 

III. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

4.3 … з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку  розміру  кошторисної  

заробітної  плати,  який  враховується  під  час  визначення вартості будівництва

У разі необхідності виконання будівельних робіт в умовах, відмінних від звичайних умов 

здійснення будівництва (надурочний час, святкові та вихідні дні, вечірній та нічний час тощо), 

додатково враховуються доплати та надбавки, встановлені законодавством.».

5.3 … визначається виходячи з середньомісячної заробітної  плати  на  одного  працівника  в  

режимі  повної  зайнятості,  яку  учасник  процедури закупівлі  (підрядник)  планує  отримувати  на  

об’єкті  замовлення. 

Тверда договірна ціна – на підставі ЗП, розрахованої та погодженої в договірній ціні.

Динамічна - на підставі ЗП, розрахованої та погодженої в договірній ціні. Уточнення рівня 

середньомісячної заробітної плати здійснюється на умовах, передбачених договором.

“

”

Визначається замовником у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов, 

але нижче рівня сер ЗП у будівництві збільшеної на індекс інфляції

“
”
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Абзац 2 п. 4.3 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»:

• Вартість 1 люд.-год. робітників по об’єктах будівництва, що споруджуються 
за рахунок державних коштів, обчислюється з урахуванням положень, 
викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 
який враховується під час визначення вартості будівництва», 
затвердженому наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року 
№ 281

Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 
враховується під час визначення вартості будівництва:

• 4. Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні 
інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної 
документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних 
даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом 
складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у 
будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній 
звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в 
галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на 
поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою 
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального 
розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.

13707,89 грн 

в місяць

Лист ДП «НІРІ»

від 15.03.2024

№ 19.1-3-269
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Визначення вартості будівельних робіт

21

Ресурсний метод

На всіх стадіях визначення вартості будівництва можливо керуватися 
кошторисними нормами 

Державні збірники (кошторисні норми України)

Стандарти організацій України (у тому числі галузеві кошторисні норми)

Індивідуальні ресурсні кошторисні норми

У деяких групах нормативів допускається заміна матеріалів без зміни 

інших нормативних показників 



Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури »

Збірники кошторисних норм

22

Кошторисні норми України

КНУ РЕКН (в т.ч. КНУ РЕКНб, КНУ РЕКНму, РЕКНр, КНУ РЕКНрв, 

КНУ РЕКНпн, КНУ РКНЕМ)

Галузеві кошторисні норми, зокрема:

- СОУ 42.1-37641918-034:2018

- СОУ 42.1-37641918-035:2018

- СОУ 42.1-37641918-071:2018

- СОУ 42.1-37641918-082:2018

Кошторисні норми підприємств (Стандарти організацій України)

Індивідуальні кошторисні норми

можливе застосування під час проєктування 

ремонтів доріг комунальної власності у разі 

відсутності аналогічних норм у 

загальнодержавних кошторисних нормативах та 

за погодженням із Замовником
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СОУ 42.1-37641918-035:2018 

(зі Змінами № 1, 2)

СОУ 42.1-37641918-071:2018 

(зі Змінами № 1, 2)

Головні  галузеві  нормативні  документи

8
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СОУ 42.1-37641918-034:2018 

(зі Змінами № 1, 2)

СОУ 42.1-37641918-082:2018 

(зі Змінами № 1, 2)

Головні галузеві нормативні документи

8
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СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОУ 42.1-37641918-098:2017 
 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 

 

НОРМИ ЧАСУ НА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 

Державне агентство автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 

2017

 
 

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОУ 42.1-37641918-097:2017 
 
 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
 

НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 

Державне агентство автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 

2017 

НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ
ДОРІГ, ПРИГОТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ 
РОБОТИ

10

СОУ 42.1-37641918-097:2017 

(зі Змінами № 1, 2, 3)

СОУ 42.1-37641918-098:2017 

(зі Змінами № 1, 2)
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СОУ встановлює норми часу на 

контроль якості дорожньо-

будівельних матеріалів та робіт і є 

обов’язковим для підприємств і 

організацій, які займаються 

проведенням лабораторних і польових 

випробувань на автомобільних 

дорогах загального користування. 

 

 
 

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОУ 42.1-37641918-081:2017 
 
 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
 

НОРМИ ЧАСУ НА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА РОБІТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
Державне агентство автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 
2017 

Дата набуття чинності з 

01.06.17

СОУ 42.1-37641918-081:2017 «НОРМИ ЧАСУ НА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА РОБІТ»

11
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ПАСПОРТИЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ

 
 

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОУ 42.1-37641918-097:2017 
 
 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
 

НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 

Державне агентство автомобільних доріг України 

(Укравтодор) 

2017 
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БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Види договірних цін

різного призначення загального користування

1
ТВЕРДА ДОГОВІРНА ЦІНА

2
ДИНАМІЧНА ДОГОВІРНА ЦІНА

3
ТВЕРДА ДОГОВІРНА ЦІНА за 

УКРУПНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

ВАРТОСТІ РОБІТ

або

або

ТІЛЬКИ!!!

ТВЕРДА ДОГОВІРНА ЦІНА за 

УКРУПНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

ВАРТОСТІ РОБІТ

КНУ «Настанова з визначення

вартості будівництва» 

МЕТОДИКА визначення вартості дорожніх робіт 

та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, 

реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання

автомобільних доріг загального користування

Ціни у відомості ресурсів узгоджуються на 

момент підписання договору

Ціни у відомості ресурсів уточнюються на 

момент здачі робіт

Ціни на ресурси НЕ 

надаються!

28
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УКРУПНЕНИЙ ПОКАЗНИК ВАРТОСТІ РОБОТИ

• заробітну плату робітників-будівельників, 

• витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів, 

• витрати на будівельні матеріали, вироби та комплекти, 

• загальновиробничі та адміністративні витрати, 

• інші роботи та витрати, 

• прибуток на одиницю виміру певного виду роботи.

ПОКАЗНИК, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ

К
Н

У
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ CESMM

31

3-й абзац п.5.1 КНУ …. За  рішенням  замовника  

відомість  обсягів  робіт  може  бути  складена  за 

міжнародною системою вимірювання, 

визначеною Замовником

ДОДАТОК Б

ЗАВДАННЯ НА 

ПРОЕКТУВАННЯ. ПЕРЕЛІК 

ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА 

ВИМОГ
…

32. Вимоги щодо складання відомості з 

обсягами робіт (може визначатись із

застосуванням міжнародних систем 

вимірювання)

Із зазначенням видів

робіт/послуг та 

відповідно до Системи

вимірювання дорожніх

робіт та послуг, 

наведених у Класифікації

дорожніх робіт та послуг
КЛАСИФІКАЦІЇ

КОДОВИЙ 

НОМЕР
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Український переклад

32

https://www.icevirtuallibrary.com/doi/suppl/10.1680/cessmfr.64409/suppl_file/CESMM4_Revised_4ed_9780727764409_Ukrainian.pdf
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ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ ЗА УПВ

33

Додаток 31

до Настанови

Додаток 31.1

до Настанови
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КОШТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ (Глава 9 ЗКР)
ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

Відповідно до пункту 4.29 Настанови кошти на відрядження працівників будівельних організацій на обʼєкт будівництва при складанні
інвесторської кошторисної документації визначаються відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 No 59, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року
No 218/2658, за розрахунком, складеним виходячи з нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, які планується виконувати на
обʼєкті будівництва, строку будівництва, строків відрядження, тривалості робочої зміни, вартості проїзду, проживання, добових
витрат у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України

Для державних службовців граничні суми витрат: добові - 300 грн, квартирні - 900 грн.

ДОГОВІРНА ЦІНА:
Відповідно до пункту 5.26 Настанови кошти на відрядження працівників будівельних організацій на обʼєкт будівництва визначаються за
обгрунтовуючими розрахунками на підставі положень чинного законодавства, даних проектної документації, вихідних даних
замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно місця
дислокації будівельної організації тощо.

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ:
При проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт кошти на відрядження працівників будівельних організацій на обʼєкт будівництва
враховуються на підставі фактичних витрат на ці цілі незалежно від виду договірної ціни (крім твердої договірної ціни за УПВ).

Згідно з абзацом четвертим підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України фактична кількість днів перебування у
відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування
особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких
інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у звʼязку з відрядженням витрат, є розрахункові первинні документи.
Фактична кількість днів перебування працівника у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження, натомість застосування
табелю обліку робочого часу в якості підтвердного документу фактичної кількості днів перебування у відрядженні вказаними нормативно-

правовими актами не передбачається.
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Визначення вартості будівельних робіт
із застосуванням матеріальних ресурсів, наданих на 
безоплатній основі

• Методичні положення щодо конкретного алгоритму наразі відсутні, тому ці питання 
можуть бути врегульовані шляхом внесення за взаємною згодою сторін змін до 
договору.

• У зв’язку з використанням на об’єкті матеріальних ресурсів, наданих безоплатно 
Замовником, договірна ціна підлягає уточненню відповідно до цін на такі матеріальні 
ресурси, зазначені в акті прийому-передачі матеріальних ресурсів на баланс Замовника. 
При твердій договірній ціні за УПВ має бути уточнений укрупнений показник вартості 
роботи (УПВ), який Підряднику доцільно розшифрувати Замовнику для можливості 
здійснення подальших взаєморозрахунків.

• На етапі взаєморозрахунків в актах приймання виконаних будівельних робіт за 
укрупненими показниками вартості (форма № КБ-2в (УПВ) вартість роботи зменшується 
на вартість такого матеріального ресурсу, прийнятого при розрахунку договірної ціни, при 
цьому вираховуються кошти на прибуток, загальновиробничі та адміністративні витрати 
за показниками не меншими, ніж зазначені в розділі IV Настанови.

• Під час визначення розміру коштів на утримання замовника та технічний нагляд доцільно 
враховувати вартість матеріальних ресурсів, наданих безоплатно Замовником.
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РИЗИКИ ПІДРЯДНИКА

Враховуються у розмірі, передбаченій у твердій договірній ціні, без 
обґрунтування пропорційно обсягам виконаних робіт:

• - за твердої ціни до 1,5 %
• 0,3 % - 0,4 % при будівництві обʼєктів з невеликою тривалістю будівництва та 

технологічно нескладних обʼєктів

• - за динамічної ціни - не враховується.
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ОСНОВНІ НОВАЦІЇ ПРАВИЛ

37

❑ ГАЛУЗЕВІ розрахунки витрат ресурсів – розробляє та затверджує Агентство відновлення

❑ Розрахунки витрат ресурсів ПІДПРИЄМСТВ – розробляються та затверджуються підприємствами 

❑ ІНДИВІДУАЛЬНІ розрахунки витрат ресурсів – розробляються проєктувальниками, іншими 

субʼєктами господарювання, та затверджуються замовником разом із затвердженням проектної 

або кошторисної документації

❑ Розрахунки витрат ресурсів, які використовуються на стадії 

проєктування, можуть розроблятися в складі кошторисної 

частини проєктної документації особами, які здійснюють 

проєктування

ВИТРАТНИЙ ПІДХІД (ресурсний метод) 

шляхом застосування розрахунків витрат ресурсів
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ВАРТОСТІ 
при витратному підході на стадії складання інвесторської кошторисної документації
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ВАРТІСТЬ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на рівні середніх цін у регіоні (області), що склались на момент 

розроблення проєктної документації, визначених на підставі бази даних цін або на підставі проведеного

замовником, або за його дорученням іншою особою, аналізу ринкових цін (із посиланням на джерела даних про 

ціни). Вимоги до бази даних цін наведено в Методиці.

ВАРТІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ 

МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

визначається із посиланням на джерела даних 

на рівні показників вартості експлуатації машин 

та механізмів, наведених в базі даних цін

визначається замовником за розрядом складності робіт 3,8 

самостійно або приймається проектувальником за базами 

даних цін, але не нижче ніж середньомісячна ЗП по 

статистиці з урахуванням прогнозного ІСЦ

ЗАРОБІТНА 

ПЛАТА

Кошти на покриття загальновиробничих витрат 10 % від суми прямих витрат.

Кошти на покриття адміністративних витрат 5 % від суми прямих витрат.

Кошторисний прибуток 15 % від суми прямих витрат.
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Ціни на матеріальні ресурси

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
різного призначення загального користування

КНУ «Настанова з визначення

вартості будівництва» 

МЕТОДИКА визначення вартості дорожніх робіт 

та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, 

реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання

автомобільних доріг загального користування

▪ Замовник здійснює аналіз цін

▪ Ціна має бути не вище за середню 

ціну

▪ Порядок аналізу цін визначає 

Замовник своїм наказом

▪ Ціни приймаються:

1) База даних цін;

2) Моніторинг Замовника;

3) Моніторинг інших осіб.
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БАЗА ДАНИХ ЦІН

40

▪ база даних цін - ІАС, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, 
прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, 
зберігання, захист, облік та надання вільного доступу до інформації про ціни 
на дорожні роботи та послуги, в тому числі максимальні, мінімальні, середні 
ціни на матеріальні ресурси, машини та механізми, трудові ресурси (рівень 
заробітних плат), укрупнені показники вартості
▪ Джерелами інформації бази даних цін можуть бути дані наукових, експертних організацій, 

профільних громадських об’єднань, замовників, підрядників дорожніх робіт та послуг тощо

БАЗИ ДАНИХ ЦІН МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИСЬ ДЕРЖАВНИМ 

АГЕНТСТВОМ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ!
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ОСНОВНІ НОВАЦІЇ
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Адміністративні, загальновиробничі витрати та прибуток визначаються як відсоток від
прямих витрат.

Ціна тендерної пропозиції - з використанням УПВ, обсяги та види яких передбачені 
Відомістю обсягів робіт (BoQ)

Для визначення ціни тендерних пропозицій замовник надає відомість обсягів робіт 
(BoQ) без цін, креслення (за наявності) та технічну специфікацію із зазначенням 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, вимог до якості матеріалів

УПВ робіт розраховуються учасником процедури закупівлі на власний розсуд

Під час погодження договірної ціни документи та обґрунтування розрахунків УПВ НЕ 
НАДАЮТЬСЯ!!!

В усіх договорах - твердий кошторис (договірна ціна) за УПВ.

На стадії проведення взаєморозрахунків - застосування УПВ, передбачених 
договірною ціною, без надання підтверджуючих документів!!!
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ФОРМИ 
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

42

ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

✓ формується відомість обсягів робіт (BoQ) За рішенням замовника 

відомість обсягів робіт 

(BoQ) може бути складена 

із зазначенням видів 

робіт/послуг відповідно до 

міжнародної системи 

вимірювання дорожніх 

робіт та послуг

ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ (ДОГОВІРНА ЦІНА)

▪ замовник надає відомість обсягів робіт (BoQ) без цін, креслення (за наявності) та технічну специфікацію із 

зазначенням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, вимог до якості матеріалів

▪ ціна пропозиції учасника (договірна ціна) розраховується з використанням УПВ, обсяги та види яких 

передбачені відомістю обсягів робіт (BoQ), складеною за затвердженою проєктною документацією або 

дефектним актом

Із зазначенням видів

робіт/послуг та 

відповідно до Системи

вимірювання дорожніх

робіт та послуг, 

наведених у Класифікації

дорожніх робіт та послуг
КЛАСИФІКАЦІЇ

КОДОВИЙ 

НОМЕР
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КЛЮЧОВІ НОВАЦІЇ ДЛЯ ЗАМОВНИКА
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❑ відомість обсягів робіт (BoQ) без цін

❑ креслення (за наявності)

❑ технічну специфікацію із зазначенням технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, вимог до якості матеріалів

❑ перелік основних матеріальних ресурсів, зміна цін на які може суттєво вплинути на 
вартість дорожніх робіт та послуг впродовж періоду їх здійснення, із зазначенням 
питомої ваги кожного з них у загальній вартості дорожніх робіт та послуг (очікуваній 
вартості) із зазначенням цін, визначених за базою даних цін за останній місяць, що 
передує даті оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури 
закупівлі чи спрощеної закупівлі, за формою, наведеною в цій Методиці

ЗАМОВНИК ПОВИНЕН НАДАТИ:

▪ суму коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг 

▪ суму коштів на покриття додаткових витрат, повʼязаних з інфляційними 

процесами

ЗАМОВНИК В ТЕНДЕРНІЙ МАЄ ВКАЗАТИ:
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НОВА ДОГОВІРНА 
ЦІНА
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КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ 
ВСІХ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ
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▪ На підставі обгрунтованих розрахунків 
фактично понесених та підтверджених 
додаткових витрат

призначені на 

відшкодування

витрат, які повʼязані із необхідністю виконання додаткових робіт/надання додаткових послуг та/або 

додаткових обсягів дорожніх робіт та послуг, характер і методи виконання яких не можуть бути 

точно визначені під час проєктування

збільшення вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, спричиненого непередбачуваними 

додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил і методик 

визначення вартості дорожніх робіт та послуг

▪ ВІДСОТКОВІ ПОКАЗНИКИ 

▪ при ЕУ - не більше 15 %!!!

▪ До 30% коштів можна сформувати на 

резерв ризиків Замовника

▪ кожен учасник фіксує однакову суму коштів

на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт

та послуг, у розмірі, вказаному Замовником в ТД

▪ ця сума коштів відображається в договірній 

ціні і є лімітом

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ (ДОГОВІРНА ЦІНА)

▪ Порядок складання розрахунків

визначається умовами договору
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КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ 
ВСІХ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ
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КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ 
ВСІХ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ
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▪ Порядок складання обґрунтовуючих 

розрахунків фактично понесених та 

підтверджених додаткових витрат визначається 

умовами договору. 

▪ Вартість додаткових обсягів дорожніх робіт та 

послуг та вартість додаткових дорожніх робіт та 

послуг визначається на підставі пунктів 4.1-

4.24 цієї Методики.
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Врахування прибутку, адміністративних та
загальновиробничих витрат в коштах на покриття ризиків
Методика

• Вартість додаткових обсягів дорожніх робіт і послуг та вартість додаткових 
дорожніх робіт і послуг визначається на підставі пунктів 4.1 - 4.24 Методики. Це 
означає, що в цих пунктах 4.1 - 4.24 Методики визначається саме механізм 
розрахунку складових вартості додаткових обсягів та видів дорожніх робіт і послуг, 
а не порядок включення тих чи інших витрат до загальної вартості. 

!!!! Вважаємо, що у вартості додаткових обсягів та видів 
дорожніх робіт і послуг має враховуватись прибуток та 

адміністративні витрати.
• Доцільність врахування адміністративних витрат і прибутку під час визначення 

вартості додаткових дорожніх робіт/послуг та порядок їх розрахунку може бути 
врегульовано умовами договору. Уточнення договірної ціни та відносини між 
замовником і підрядником регулюється самими умовами договору, які повинні 
відповідати положенням Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України та Закону України «Про публічні закупівлі».
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КОШТИ НА ПОКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
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ПРИЗНАЧЕНІ НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ 

МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, СПРИЧИНЕНЕ ІНФЛЯЦІЄЮ!
ІНВЕСТОРСЬКА КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

К – розмір коштів на покриття додаткових

витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, 

грн

Сб – вартість об’єкту (сума глав 1-9 ЗКР), грн; 

К = Сб х (ісер – 1) ісер = і1/100 х … х іn /100

ісер – середньозважений прогнозний індекс цін 

виробників промислової продукції на весь період 

здійснення дорожніх робіт і послуг

і1,…,n – прогнозний індекс цін ВПП на відповідний період

ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ (ДОГОВІРНА ЦІНА)

▪ кожен учасник процедури 

закупівлі фіксує однакову 

суму коштів у розмірі, у 

розмірі, вказаному

Замовником в ТД

▪ Замовник формує перелік основних 

матеріальних ресурсів, зміна цін на 

які може суттєво вплинути на 

вартість дорожніх робіт та послуг 

впродовж періоду їх здійснення

▪ зазначає питому 

вагу кожного з них 

у загальній вартості 

(очікуваній вартості)
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
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Найменування 

основних 

матеріальних 

ресурсів

Одиниця 

виміру

Ваговий 

коефіцієнт 

матеріального 

ресурсу, що 

відображає 

його питому 

вагу

Ціна з 

урахуванням 

ПДВ та 

транспортної 

складової, 

грн.

1 Щебінь, фр. 10-20 м
3

0,06 537,76

2
Щебенево-піщана 

суміш С5
м

3
0,20 702,21

3 Цемент, М-400 т 0,03 3 043,23

4
Асфальтобетонна суміш, 

Др
т 0,30 3 366,00

5
Бензин автомобільний, 

А-95
т 0,05 45 367,00

Перелік основних матеріальних

ресурсів є обов’язковим додатком до 

договору підряду.
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КОШТИ НА ПОКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНФЛЯЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
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ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

Кр = Са х Іn

Кр – розмір коштів на стадії взаєморозрахунків

Са – загальна вартість виконаних дорожніх робіт і наданих послуг

за звітний період (без ПДВ, коштів на інфляцію та ризики), грн

іn – індекс зміни вартості дорожніх робіт та послуг за n-ий період:

Іn = Σ ((Pпот (i) ÷ Pбаз (i) – 1) × Wі)

Якщо на окремі матеріальні ресурси Pпот (і) менше Pбаз (i), то при розрахунку індексу зміни 

вартості дорожніх робіт та послуг такі матеріальні ресурси до розрахунку 

не приймаються.
!

іn – індекс зміни вартості дорожніх робіт та послуг за n-ий період

Pпот (i) – середня ціна i-ого матеріалу у відповідному регіоні згідно з БДЦ за останній місяць на момент 

здачі виконаних робіт

Pбаз (i) – середня ціна i-ого матеріалу у відповідному регіоні згідно з БДЦ за останній місяць на момент 

узгодження ДЦ, зазначена в переліку основних матеріальних ресурсів

Wі – ваговий коефіцієнт i-ого матеріалу, що відображає його питому вагу в очікуваній вартості закупівлі 

(без ПДВ, коштів на інфляцію та ризики), визначений в переліку основних матеріальних ресурсів (ДЦ)
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Найменування основних 

матеріальних ресурсів

Одиниця 

виміру

Ваговий

коефіцієнт

матеріалу 

(питома вага)

Середня ціна

(з ПДВ та 

транспортува

нням), грн за 

од.виміру

Середня ціна

згідно з БДЦ 

за останній

місяць на 

момент здачі

виконаних

робіт

Співвідноше

ння базової

ціни до 

поточної

Частка

одиниці

Індекс зміни вартості

дорожніх робіт

W Рбаз Рпот Рпот / Рбаз Рпот / Рбаз - 1 Рпот / Рбаз – 1 х W = І

1 Щебінь, фр. 10-20 м
3

0,06 537,76 588,74 1,094801 0,094801 0,005688

2
Щебенево-піщана 

суміш С5
м

3
0,20 702,21 823,55 1,172797 0,172797 0,034559

3 Цемент, М-400 т 0,03 3 583,63 3 043,23 0,849203 Х 0

4
Асфальтобетонна 

суміш, Др
т 0,30 3 366,00 3 925,87 1,166331 0,166331 0,049899

5
Бензин автомобільний, 

А-95
т 0,05 45 367,00 49 197,44 1,084432 0,084432 0,004222

ВСЬОГО 0,094368

ЗАТВЕРДЖЕНО В

ДОГОВІРНІЙ ЦІНІ

АКТ 

КБ-2В
Сума 

Акту
Х 0,094368

Сума коштів на 

інфляцію
=

Компенсація відбувається на основі порівняльної відомості!
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• Кошти на утримання Служби замовника – не може перевищувати 1,5 %;

• Кошти на здійснення технічного нагляду – 1,5 %;

• Кошти на надання послуг інженера-консультанта – не може перевищувати 3,0 %.

Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду не може перевищувати 3%

від підсумка глав 1-9.

Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника та надання послуг інженера-консультанта, не може

перевищувати 4,5% від підсумка глав 1-9.

Сукупний розмір коштів на здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта не може

перевищувати 4,5% від підсумка глав 1-9.

Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-

консультанта, не може перевищувати 6% від підсумка глав 1-9.

Розмір коштів визначається у пропорційному відношенні до вартості фактично виконаних

обсягів робіт або послуг без додаткових обґрунтувань (фіксований % у договорі)

При наданні дорожніх послуг з експлуатаційного утримання кошти, що включаються

до глави 10 ЗКР, визначаються на підставі обґрунтовуючого розрахунку та 

можуть перевищувати вищенаведені показники!!!
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Після укладання ДЦ → % (Глава 10 ЗКР) уточнюється з урахуванням загальної вартості 
дорожніх робіт та послуг:

                                                    , де

Кутр.ДЦ - уточнений відсотковий показник, передбачений на утримання служби замовника 
після підписання договірної ціни;

Вутр.ІД – сума коштів, передбачених в ЗКР на утримання служби замовника в інвесторській 
кошторисній документації;

ДЦ – загальна вартість дорожніх робіт та послуг, зазначена у договірній ціні, без ПДВ.

Кутр.ДЦ= Вутр.ІД/ДЦ

Сплата коштів на утримання служби замовника здійснюється за 

визначеним на стадії складання договірної ціни відсотковим

показником пропорційно фактично виконаним обсягам дорожніх

робіт та послуг.!
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nidi.org.ua

nauka@nidi.org.ua 

facebook.com/nidi.org.ua

youtube.com/@se_nidi 

nidi.org.ua/innovation-platform

instagram.com/nidi_se

t.me/nidi_se

#драйверизмін #нірі #новації
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bit.ly/useful_links_dndi
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