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Основні принципи щодо аналізу цін в 

будівництві

1. Аналіз цін – це складова частина управління вартістю інвестиційно-

будівельного проекту.

2. Аналізом цін визначається поточна ринкова ціна ресурсу, а не ціна

придбання цього ресурсу для виконання робіт на конкретній будові.

3. Аналіз цін забезпечує достатню точність визначення поточної

ринкової ціни у відповідності до стадії, виду та змісту проекту.

4. Результат аналізу цін перевіряється шляхом виконання

(застосування) іншого, альтернативного аналізу цін.

5. Аналіз цін завжди складається з двох частин:

• збір даних, їх первинна обробка і зберігання;

• визначення поточної ринкової ціни та супутніх даних шляхом 

виконання необхідних розрахунків.



Зміна вихідних даних на різних етапах 

будівельного проекту

ТЕО П РП РД ДЦ КБ-2В

Похибка розрахунку Ліміт часу на аналіз цін
Кількість ресурсів в аналізі Вимоги до актуальності

Макс

Мін



Стадія 

проекту

Максимальні вимоги Мінімальні вимоги

ТЕО 50 Без вимог щодо похибки

П 20 50

РП, РД 10 20

ДЦ,

Кб-2в 

динамічна

ціна

3 10

Точність (похибка) аналізу цін



Основні канали постачання будівельних 

матеріалів

Виробники будівельних матеріалів

83%+

СТП з комплексного постачання

СТП з продажу певного виду ресурсів

Національні мережі будівельних супермаркетів

Регіональні мережі будівельних супермаркетів



Групи ресурсів

Ціноутворюючі ресурси

Неціноутворюючі ресурси

Малоцінні ресурси.

Укрупнені ресурси

Ресурси-представники



Вихідні дані для аналізу цін

• перелік ресурсів;

• регіон аналізу цін;

• дата актуальності поточної ринкової ціни;

• обліковий період;

• точність розрахунку (максимальна похибка).



Основні перешкоди до ефективного аналізу 

цін

• Відсутність єдиного підходу до формування назви

матеріально-технічного ресурсу;

• Відсутність каталогу уніфікованих ресурсів (Каталог

ресурсів) та таблиці уніфікованих одиниць виміру

ресурсів;

• Не сформована ринкова ситуація для постачальників

ресурсів щодо необхідності максимального

оприлюднення інформації про поточну ціну будівельних

ресурсів
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